

وثيقة مشروع التخرج – إحياء شركة النصر للسيارات

1. بيانات المشروع الأساسية

- اسم المشروع :إعادة إحياء شركة النصر للسيارات
- الفريق:
 - دعاء سعد
 - منة الله محمد
 - مريم محسن
 - راندا عصام
 - إسلام عبدالعظيم
 - أمنية مجدي
- المشرف/المحاضر : م/ياسين حسن
- تاريخ التسليم : 2025/11/15

1. تخطيط وإدارة المشروع

مقترح المشروع

إعادة إحياء شركة النصر للسيارات

مرحبًا بك في مشروعنا، مشروع يحاول إعادة روح الصناعة المصرية من جديد. القصة بدأت من مصنع قديم أنشئ ليكون حلم بلد كاملة... لكن الحلم توقف. اليوم، نحن نكتب فصولًا جديدة من الحكاية — فصول فيها أمل، صناعة، وشغف باللي جاي.

هدف المشروع

- إعادة إحياء شركة النصر للسيارات بروح جديدة.
- تقديم صورة صادقة لمصر: لا ماضي فقط ولا مستقبل خيالي، بل حقيقة تتطور أمامنا.
- توثيق الرحلة بخطواتها، من الفكرة للسياريو، ومن الورق للتنفيذ.

خطة المشروع والمراحل الأساسية (Timeline)

الأسبوع	المرحلة	تفاصيل المهمة
1-2	Storyboard / كتابة السيناريو	تحديد المشاهد الأساسية، زوايا الكاميرا، حركة السيارات، تسلسل الأحداث.
3	تصميم الشخصيات والعناصر	رسم السيارات، المصنع، الخلفيات، أي عناصر ثابتة في المشاهد.
4-5	التحريك الأساسي / Animation	تحريك السيارات والعناصر في المشاهد وفق Storyboard.
6	إضافة التأثيرات البصرية	ضوء، ظل، تأثيرات الحركة (مثل غبار أو انعكاسات على السيارات).

الأسبوع	المرحلة	تفاصيل المهمة
7	المونتاج /Editing	تجميع المشاهد، ترتيب اللقطات، الانتقالات، وضبط التوقيت.
8	الصوت والموسيقى /Audio	إضافة الموسيقى التصويرية، المؤثرات الصوتية للسيارات والمصنع.
9	التجميع النهائي /Final Rendering	إخراج المشروع بجودة عالية، مراجعة اللقطات النهائية.
10	مراجعة المشرف والتعديلات النهائية	عرض المشروع على المشرف، تعديل أي أخطاء أو تحسينات.

توزيع المهام والأدوار – الفريق

دعاء سعد:

- رسم كادر المصنع المتدهور القديم، ومصنع النصر المزدهر القديم في الستينات، والمصنع الجديد 2025.
- المشاركة في رسم وتحريك كادر القهوة مع راندا، وإضافة **عنصر القهوجي** في المشهد.
- تصميم عناصر الشارع القديم مثل معلم القهوة وضبط زوايا منظور الشارع، والمساهمة في مشهد الشارع القديم مع مريم.
- تنفيذ الانترو وتحريك اللوجو في النهاية.

منة الله محمد: (Team Leader)

- قيادة المشروع كـ Team Leader ، متابعة الفريق وتوجيههم لضمان التقدم وفق الخطة، وتخيل المشاهد كاملة ووضع الرؤية العامة للمشروع.
- تصميم **عنصر** المصنع المتدهور في الستينات (عربية متدمرة) والعناصر في الشارع المصري القديم أيام الستينات (عربية بطاطا وشخصية).
- تصميم **عنصر** المصنع المزدهر في الستينات (عربية بكبوت مفتوح) والمصنع الجديد 2025: روبوتات لصيانة وتصنيع السيارات الكهربائية.
- رسم كادر السيارة الكهربائية في شارع حديث.
- إعادة تصميم شعار النصر وعمل براندينج (لوغو جديد).
- إعداد البرزنتيشن والاستوري بورد للمشروع.

مريم محسن:

- رسم كادر القهوة مع دعاء، وضبط تفاصيل المشهد.
- المشاركة في رسم مشهد الشارع القديم مع عناصره المختلفة.
- إعداد مود بورد والألوان المستخدمة في البرزنتيشن.

راندا عصام:

- تحريك مشهد القهوة مع دعاء.
- تحريك مشهد المصنع القديم المزدهر في الستينات.
- عمل انتقالات بين المشاهد المختلفة.
- تحريك مشهد السيارة الكهربائية في شارع مصري حديث.

- إعداد الفويس أوفر والمؤثرات الصوتية المستخدمة في المشروع.

إسلام عبدالعظيم:

- تحريك مشهد المصنع المتدهور القديم.
- تحريك مشهد المصنع الحديث 2025.

أمنية مجدي:

- البحث وجمع المعلومات المتعلقة بالمشروع.
- تجربة عمل انتقال (Transition) بين المشاهد، وتمت إعادته بسبب وجود مشاكل.

• تقييم المخاطر وخطة التخفيف

خطة التخفيف	تأثيره	الخطر المتوقع
تقسيم المشاهد على الفريق مسبقاً، متابعة دورية للتقدم، وتحديد مواعيد نهائية لكل مشهد	قد يتأخر تسليم المشروع	تأخير في تحريك المشاهد
حفظ نسخ احتياطية بشكل دوري، واستخدام برامج بديلة عند الحاجة	تعطل أو فقدان ملفات المشروع	مشاكل تقنية في التحريك أو البرمجيات
اختبار كل مشهد بعد تطبيق التأثيرات، وإعادة العمل عند الحاجة	جودة الفيديو النهائية تقل	أخطاء في الانتقالات أو التأثيرات البصرية
مراجعة الصوت بعد كل تعديل، تسجيل نسخ بديلة للفويس أوفر والموسيقى	عدم توافق الصوت مع المشاهد	مشاكل الصوت والفويس أوفر
Team Leader يتابع الفريق باستمرار ويوجههم حسب الرؤية العامة للمشروع	فقدان التناسق بين المشاهد	عدم وضوح الرؤية الفنية للمشروع

- مثل: الالتزام بالجدول، جودة التحريك، رضا المشرف، مدى اكتمال اللقطات.

مؤشرات قياس الأداء (KPIs)

1. الالتزام بالجدول الزمني:
 - متابعة تنفيذ كل مرحلة في الوقت المحدد وفق Timeline المشروع.
2. اكتمال المشاهد:
 - نسبة المشاهد المكتملة من إجمالي المشاهد المخططة.
3. جودة الرسوم والتحريك:
 - تقييم دقة التحريك، وضبط الزوايا والمنظور، وجودة العناصر البصرية.
4. تنسيق الفريق والتعاون:
 - مدى التزام كل عضو بدوره والتعاون مع باقي الفريق لتحقيق رؤية المشروع.
5. رضا المشرف:
 - استجابة المشرف لمراحل المشروع وملاحظاته على العمل.
6. الجودة النهائية للمشروع:

- وضوح الفيديو، جودة الصوت، التأثيرات البصرية، واحترافية المونتاج.

2.مراجعة المحاضر/المشرف

- ملاحظات وتقييم:
- تعليقات المشرف أثناء مراجعة المشروع.
- اقتراحات التحسين:
- أي تعديلات على المشهد، الحركة، الإضاءة، الصوت، أو الرسوم.
- معايير التقييم النهائية:
- توزيع الدرجات على جودة التحريك، القصة، التصميمات، والمونتاج.

3.جمع المتطلبات

أصحاب المصلحة: (Stakeholders)

- فريق العمل: دعاء سعد، منة الله محمد، مريم محسن، راندا عصام، إسلام عبدالعظيم، أمنية مجدي.
- المشرف: ياسين حسن.
- جمهور المشروع: أي شخص مهتم بإعادة إحياء الصناعة المصرية، وفهم أهميتها، والتعرف على وجود صناعة مصرية أصيلة.

متطلبات المشروع الأساسية: (Functional Requirements)

- إنتاج فيديو موشن يحكي قصة إعادة إحياء شركة النصر للسيارات.
- تصميم عناصر المشاهد الأساسية: السيارات، المصانع، الشوارع، الشخصيات كعناصر ثانوية.
- تحديد ألوان موحدة وإنشاء مود بورد لتناسق المشاهد.
- تحريك المشاهد الأساسية: المصنع القديم، المصنع الجديد، السيارة الكهربائية، مشهد القهوة، الشوارع القديمة والحديثة.
- إضافة موسيقى تصويرية وفويس أوفر مناسب.
- تقديم المشروع بشكل برزنتيشن + (Story Board) فيديو نهائي.

متطلبات غير وظيفية: (Non-functional Requirements)

- جودة عالية للفيديو والصور المستخدمة.
- وضوح الصوت والتوافق مع المشاهد.
- الالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع.
- سهولة متابعة تقدم المشروع من قبل Team Leader والمشرف.

4. تحليل وتصميم النظام (للموشن)

1. بيان المشكلة وأهداف المشروع: (Problem Statement & Objectives)

- المشكلة: توقف صناعة السيارات المصرية وغياب الهوية البصرية لشركة النصر على مدار السنوات الماضية.
- هدف المشروع: إعادة إحياء شركة النصر للسيارات بروح جديدة، وتسليط الضوء على الصناعة المصرية الأصيلة من خلال فيديو موشن قصير وجذاب.

2. المخطط والاستخدام: (Use Case / Storyboard)

- عرض المشاهد الأساسية والأحداث في المشروع:
 - المصنع القديم المتدهور ومشهد الشارع القديم.
 - المصنع المزدهر في الستينات.
 - المصنع الحديث 2025 والروبوتات الخاصة بالتصنيع والصيانة.
 - السيارة الكهربائية في شارع حديث.
 - مشهد القهوة وعناصره المختلفة.
- ملاحظة: تم استخدام Storyboard لتوضيح تسلسل المشاهد وتخطيط الزوايا والحركة.

3. متطلبات المشروع: (Functional & Non-Functional Requirements)

- تصميم وتحريك العناصر الأساسية: السيارات، المصانع، الشوارع، الشخصيات كعناصر ثانوية.
- استخدام مود بورد لتوحيد الألوان بين المشاهد.
- إضافة موسيقى تصويرية وفويس أوفر مناسب لكل المشاهد.
- تقديم المشروع كفيديو نهائي وعرضه في البرزنتيشن.
- الالتزام بالجدول الزمني وضمان جودة الفيديو والصوت.

4 المكونات وتجميع المشاهد: (System Deployment & Integration)

- برامج وتقنيات المشروع:
 - التصميم: Illustrator / Photoshop
 - التحريك والمونتاج: After Effects / Premiere
 - الصوت والفويس أوفر: Audition
- التجميع النهائي: تجميع جميع العناصر في الفيديو النهائي، مع إضافة الانتقالات والمؤثرات البصرية والصوتية.
- التصدير النهائي: إخراج الفيديو بجودة عالية للعرض في البرزنتيشن أو المنصات الرقمية.

5. التنفيذ (Implementation)

1. ملفات المشروع والمصادر: (Source Files)

- ملفات التصميم Illustrator / Photoshop: للعناصر الثابتة (السيارات، المصانع، الشوارع، الشخصيات).
- ملفات التحريك والمونتاج: After Effects / Premiere.
- ملفات الصوت Audition: أو أي برنامج تحرير صوتي للفويس أوفر والموسيقى التصويرية.
- تنظيم الملفات: كل عنصر محفوظ في مجلد مستقل مع تسمية واضحة لتسهيل الوصول إليه.

2. المعايير والطرق المتبعة:

- الحفاظ على تنظيم وهيكلة الملفات بطريقة سهلة للفريق والمراجعة.
- استخدام ألوان ومود بورد موحد لضمان تناسق المشاهد.
- الالتزام بـ الجودة العالية للفيديو والصوت.
- متابعة تقدم العمل من قبل Team Leader والتأكد من توافق كل المشاهد مع الرؤية العامة.

3. التصدير والتنفيذ النهائي: (Deployment & Execution)

- تجميع جميع المشاهد في فيديو نهائي بجودة عالية.
- إضافة جميع الانتقالات والمؤثرات البصرية والصوتية.
- إعداد نسخة للعرض في البرزنتيشن ونسخة للعرض على أي منصة رقمية.
- الاحتفاظ بنسخ احتياطية لجميع الملفات الأصلية والفيديو النهائي.

6. الاختبار وضمان الجودة

1. خطة الاختبار: (Test Plan & Test Cases)

- مراجعة كل مشهد بعد التحريك للتأكد من:
 - وضوح العناصر والتفاصيل.
 - صحة الحركة وسلاسة الانتقالات بين المشاهد.
 - توافق الصوت والفويس أوفر مع المشاهد.
 - الألوان والتناسق مع مود بورد المشروع.

2. اختبارات العملية:

- مشاهدة الفيديو النهائي بالكامل للتحقق من:
 - عدم وجود أخطاء في المشاهد أو العناصر.
 - جودة الصوت والموسيقى التصويرية.

- وضوح الرسوم والتأثيرات البصرية.

3.التوثيق وحل المشكلات: (Bug Reports & Resolutions)

- تدوين أي أخطاء أو ملاحظات أثناء الاختبار.
- إعادة تصحيح المشاهد أو العناصر عند الحاجة.
- التحقق من كل تعديل قبل الانتقال للمرحلة التالية.

4.المعايير النهائية للجودة:

- الفيديو النهائي ذو جودة عالية ووضوح كامل.
- العناصر والمشاهد متناسقة بصرياً مع اللون والمود بورد.
- الصوت والموسيقى والفويس أوفر متناسقة مع حركة المشاهد.
- الانتقالات سلسلة وغير مزعجة للمشاهد.

7.العرض النهائي والتقارير

1.البرزنتيشن: (Presentation – PPT/PDF)

- عرض تسلسل المشاهد (Storyboard) للمشروع.
- اللوجو الجديد للنصر والانتقاله بينه وبين اللوجو القديم وعمل براندينج للوجو الجديد
- توضيح مراحل العمل: من تصميم العناصر إلى التحريك والتجميع النهائي.
- توضيح دور كل عضو في الفريق ومساهمته في المشروع.

2.الفيديو النهائي: (Video Demonstration)

- عرض الفيديو النهائي مع جميع المشاهد المتحركة والمؤثرات البصرية والصوتية.
- التأكيد على جودة الفيديو وتناسق الألوان مع المود بورد.
- تضمين الفويس أوفر والموسيقى التصويرية بشكل متناسق مع حركة المشاهد.